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- integriertes Projektmanagement in Unternehmen

ist eine umfassende, vollstéandig webbasierte Projektmanagement Software. Sie
ist trotz des Leistungsumfangs intuitiv und einfach zu benutzen, wodurch Sie schnell erste
Ergebnisse erzielen. Mit erhalten Sie jederzeit aktuelle Ubersicht zu allen Fragen
von Einzelprojekten, einer Gruppe von Projekten oder der Verplanung Ihrer Ressourcen und
der Auslastung Ihrer Abteilungen. Das integrierte Portfoliomanagement hilft, sich auf die
wichtigen Projekte zu konzentrieren, es bringt Transparenz und Nachvollziehbarkeit in die
Entscheidungen.

Grundlagen fur alle Handlungen, Entscheidungen und Abstimmungen sind verlassliche
Informationen, wie

die Ubersicht tiber geplante, laufende und abgeschlossene Projekte,
rollenbasierte Ubersicht der in Projekten involvierten Mitarbeiter,
Bedarf: Mitarbeiter welcher Abteilung werden wann benétigt und

der Informationsstand aller Beteiligten basiert auf genau einem, aktuellen und
konsolidierten Datenbestand
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Multi-Projektlibersicht im zeitlichen Verlauf
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Multi-Projektiibersicht mit individuellen Informatio nen
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gibt den Fuhrungskraften eines Unternehmens die, entsprechend ihrem jeweiligen
Verantwortungsbereich benétigte Information, in einfacher und kompakter Darstellung.

So erhalten beispielsweise Linienmanager mit Personalverantwortung die Information in
welchen Projekten und mit welchen Aufgaben die Mitarbeiter ihres Bereichs beauftragt sind.

Ubersicht tiber die Mitarbeiter und deren Projektbet  eiligungen

unterstitzt aber auch Prozesse, die zwischen Projekten und Linien bestehen
Bedarfsanforderung fiir Ressourcen
Auslastungsfragen

Ressourcenzuteilung

unterstitzt Sie von der Planung bis zum Projektabschluss, einschlie3lich des
Ressourceneinsatzes. gibt Ihnen Transparenz in parallel laufende Projekte und
deren Budgets.
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